
滕政发〔2018〕62号

滕州市人民政府
关于印发《滕州市防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障工程建设实施方案

（2018—2020年）》的通知
各镇人民政府、街道办事处，滕州经济开发区管委会，市政府各部门，各企事业单位：
《滕州市防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障工程建设实施方案（2018—2020年）》已经市政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

滕州市人民政府
                       2018年11月23日
滕州市防洪减灾、农村饮水安全、水安全

保障工程建设实施方案（2018—2020年）

为贯彻落实水利部和省委、省政府决策部署，进一步提升防洪减灾、水安全保障能力，切实解决农村饮水安全问题，确保人民生命财产安全和经济社会可持续发展，结合我市实际，特制定本实施方案。

一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和各级会议精神，深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水方针，践行以人民为中心的发展思想，结合实施乡村振兴战略，不断完善现代水利基础设施网络，重点建设水利防洪减灾、农村饮水安全巩固提升等工程，加快实施水安全保障规划，着力构建科学完备的防洪除涝减灾和城乡安全供水保障体系，全面提升区域水安全保障能力，为加快建设现代产业强市、生态文化名城、宜居宜业富裕美丽文明新滕州提供坚实的水利支撑和保障。

二、任务目标
2018年底前，全面完成年度农村饮水安全巩固提升、水利工程维修养护、水安全保障规划编制等任务；2019年汛前，重点完成14座小型病险水库等工程建设任务；到2020年，力争全面完成南四湖平原洼地治理、湖东滞洪区建设以及10座病险闸坝除险加固任务，积极推进其他纳入上级规划的水利工程建设。

三、建设内容

主要涉及灾后防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障规划项目推进等工程任务（见附件2），计划总投资15.53亿元。

（一）灾后重点防洪减灾工程任务。一是14处小型病险水库除险加固工程。总投资1643.5万元，涉及龙阳、羊庄、东郭、滨湖、南沙河、界河、木石等镇，2019年汛前完成。二是10处河道病险闸坝除险加固工程。总投资2.46亿元，涉及柴胡店、荆河、龙泉、大坞、南沙河、龙阳、东郭等镇街，其中8座2020年汛前完成，剩余2020年底完成。三是国家重点水利工程。涉及滨湖、级索、西岗等镇，计划2020年底完成。1、南四湖平原洼地治理项目。总投资1.2亿元，主要实施湖东平原洼地小河道治理、排灌站改建及生产桥建设等工程。2、山东省湖东滞洪区建设项目。总投资0.94亿元，主要实施滞洪区范围内的撤退道路硬化、桥梁及涵洞建设工程。

（二）农村饮水安全任务。总投资1.98亿元，实施农村饮水安全攻坚行动，解决全市剩余377个村39.8万人的饮水安全问题，涉及龙阳、界河、大坞、姜屯、滨湖、鲍沟、木石、官桥、东郭、荆河等镇街，2020年前完成。2018年投资2948万元，解决大坞、羊庄、柴胡店、南沙河4个镇4.2万人的饮水安全问题；2019—2020年投资1.69亿元，主要建设木石水厂、改造东郭磨石山水厂及配套建设供水管网等任务。

（三）水安全保障规划推进任务。一是编制总体规划和实施方案。年底前完成《滕州市水安全保障总体规划》和《滕州市水安全保障总体规划实施方案（2018—2020年）》编制报批工作。二是实施水安全保障工程。除纳入灾后重点防洪减灾的项目（病险水库闸坝除险加固、国家重点水利工程）外，主要涉及三项工程。1、中小河道治理工程。总投资3亿元，实施城河13公里、郭河17公里、界河23公里河道治理工程，涉及东沙河、北辛、东郭、洪绪、鲍沟、南沙河、善南、龙泉、界河、大坞、滨湖等镇街，实施河道清淤、复堤加固、生产桥建设等内容，力争2020年完成。2、农村基层防汛预警体系建设。总投资1075万元，涉及各镇街，建设完善监测预警、视频会商系统，配备救生、雨量水位报警设备，开展基层防汛培训。3、马河水库扩容工程。总投资4.86亿元，主要实施抬田改造、沿库路等库区工程建设，恢复设计蓄水位，增加蓄水2700万方。

四、保障措施

（一）强化组织领导。为加强对防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障工程建设工作的组织领导，市政府成立由市长任组长、分管市长任副组长、有关部门和镇街主要负责人为成员的工作领导小组（见附件1），各镇街要成立相应的组织机构和工作班子，结合各自实际制订实施方案，列出工程建设计划，全力推进工程建设。

（二）强化协调配合。水利部门牵头做好工程组织协调工作，及时做好对上沟通对接，加快推进前期准备工作，确保工程及早开工建设。项目涉及镇街要认真做好占青、占地处理及环境协调工作，为工程实施创造良好的施工环境。各有关部门要各司其职，各负其责，搞好协调配合，提供服务保障，切实形成推进工作的强大合力。

（三）强化资金保障。在积极争取上级资金的基础上，多渠道、多层次加大资金筹措力度，通过增加财政预算、优化整合涉农资金、镇村自筹、引进社会资本等方式，及早足额落实配套资金，确保工程建设资金需求。

（四）强化质量监管。牢固树立“百年大计、质量第一”的思想，严格推行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制“四制”管理，加强质量监督和技术指导，对施工进行全过程监管，确保工程建一处、成一处、发挥效益一处。
（五）强化督导调度。建立“周调度、月通报”制度，定期对重点工程进展情况进行督导检查，强化点对点跟踪督办，完成一项、销号一项。严格考核奖惩，市委、市政府将把防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障工程建设工作纳入有关部门、项目镇的年度目标考核，确保各项工程扎实有序推进。

附件：1.滕州市防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障工程建设工作领导小组

2.滕州市防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障工程情况表（2018—2020年）

附件1

滕州市防洪减灾、农村饮水安全、水安全

保障工程建设领导小组

组  长：刘文强   市委副书记、市长
副组长：李洪波   市政府副市长、枣庄市庄里水库建设管理处副主任

成  员：翟传虎   市发展和改革局局长

刘春雨   市财政局局长
马兆鹏   市国土资源局局长
朱秋原   市住房和城乡建设局局长

张玉法   市交通运输局局长
李长瑞   市水利和渔业局局长

李广耀   市农业局局长

孟祥磊   市卫生和计划生育局局长

赵忠宇   市环境保护局局长

俞   涛   市林业局局长

刘玉洋   市规划局局长

卞俊善   枣庄供电公司滕州供电部主任

王  鹏   鲍沟镇镇长
孙彦民   滨湖镇镇长
张  波   柴胡店镇镇长
赵曰海   东郭镇镇长
陈凡锋   东沙河镇镇长
崔  晖   大坞镇镇长
燕  勇   官桥镇镇长

李亚娟   洪绪镇镇长
夏  香   界河镇镇长
王慎平   级索镇镇长
张美林   姜屯镇镇长
杨青霖   龙阳镇镇长

赵  炜   木石镇镇长
樊晓阳   南沙河镇镇长
王家鹤   西岗镇镇长
张  强   羊庄镇镇长
尹亚东   张汪镇镇长
马金安   北辛街道办事处主任

赵联喜   荆河街道办事处主任
韩兴阔   龙泉街道办事处主任
宗成伟   善南街道办事处主任
领导小组下设办公室，办公室设在市水利和渔业局，李长瑞同志兼任办公室主任。

	附件2   

滕州市水利防洪减灾、农村饮水安全、水安全保障工程情况表（2018—2020年）



	序号
	项目名称
	工程内容
	工程位置
	完成时限
	备注

	一
	山东省灾后重点防洪减灾工程任务
	　
	　

	1
	14处病险水库加固工程
	对14处小型病险水库进行除险加固
	龙阳（3座）、羊庄（1座）、东郭（6座）、滨湖（1座）、南沙河（1座）、界河（1座）、木石（1座）
	2019年汛前必须完成
	　

	2
	10处病险水闸加固工程
	对10处病险水闸（坝）进行除险加固
	柴胡店（2处）、荆河（1处）、龙泉（3处）、大坞（1处）、南沙河（1处）、龙阳（1处）、东郭（1处）
	大官庄、小石楼2020年底前完成，其余8座2020年汛前完成
	

	3
	南四湖平原洼地治理工程 
	湖东平原洼地内小河道治理、排灌站及生产桥建设
	滨湖、西岗、级索
	按国家部署实施，要求2020年底
	正在

实施

	
	山东省湖东滞洪区建设工程
	界河南堤、城郭河北堤及济微路之间区域撤退道路、桥梁、涵洞及湖东堤堤顶路硬化工程
	滨湖、西岗、级索
	按国家部署实施，要求2020年底
	　

	二
	山东省、枣庄市水安全总体保障规划实施方案（2018—2020年）任务
	　
	　

	1
	滕州市水安全总体规划和实施方案编制
	2018年底
	　

	2
	具体工程任务（不含已列入其他方案的任务）
	　
	　

	2.1
	水利灾后薄弱环节建设中小河道治理工程（治理河道53km）
	对城河、郭河、界河53公里河道进行防洪治理，实施河道清淤、堤防加固及必要的生产桥建设等内容
	城河涉及龙泉、东沙河、北辛、东郭；郭河涉及洪绪、鲍沟、南沙河、善南、龙泉、东沙河；界河涉及界河、大坞、滨湖
	2020年底
	　





	序号
	项目名称
	工程内容
	工程位置
	完成时限
	备注

	2.2
	水利灾后薄弱环节建设工程农村基层防汛预报预警体系建设
	监测预警系统，乡镇到县级视频会商系统建设，村级配备简易雨量水位报警、预警广播等，开展基层防汛人员培训、预案编制和宣传、演练等
	21镇街
	2020年底
	　

	2.3
	马河扩容工程
	水库库区建设工程，恢复兴利水位，增加蓄水量
	龙阳、东郭及邹城市部分镇
	2020年底
	　

	2.4
	庄里水库建设
	枣庄市组织实施，我市做好涉及的安置区建设
	羊庄
	2018年底
	基本

完成

	2.5
	马河水库灌区节水改造
	对干渠、支渠实施防渗、衬砌改造工程，涉及生产桥、泄水闸、渡槽、倒虹吸及管理房、量水设施等
	龙阳、东郭
	2018年底
	完成

	2.6
	农田水利县（2018年度）
	新打维修机井、新建地下无井房，安装水泵、射频设备，安装给水栓、保护池，铺设地埋电缆、安装变压器，新建进地桥涵、开挖疏浚排水沟，新建土壤墒情、雨情等信息化控制系统
	大坞
	2018年底
	完成

	2.7
	莲青山小流域治理工程
	综合治理水土流失面积8.39平方公里
	东郭
	2019年5月
	正在

实施

	2.8
	水肥一体化工程
	安装水肥一体化设备和田间高效节水灌溉工程，铺设滴灌管道
	柴胡店、西岗、滨湖、界河、龙阳等镇1400亩
	2020年底
	　


	序号
	项目名称
	工程内容
	工程位置
	完成时限
	备注

	2.9
	库区移民扶持项目
	2018年度
	东郭、龙阳、羊庄、南沙河、张汪、北辛等59个村
	2018年底
	已完

成

	
	
	2019—2020年
	涉及库区移民村
	2020年底
	　

	2.10
	水利工程维修养护
	对羊庄、级索、滨湖、龙阳和张汪镇灌溉协会管理的节水灌溉工程进行维修改造
	羊庄、级索、滨湖、龙阳和张汪
	2018年底
	正在

实施

	2.11
	农业综合水价改革
	2018年度完成26.8万亩农业水价综合改革内容
	大坞、龙阳、界河、姜屯、滨湖、级索、西岗、鲍沟、张汪、官桥、南沙河、羊庄等12个镇
	2018年底
	正在

实施

	
	
	2019—2020年完成44.4万亩改革内容
	全市各镇街
	2020年底
	　

	三
	农村饮水扶贫攻坚任务
	　
	　

	1
	2018年农村饮水安全巩固提升工程
	新建加压站，铺设供水管道78.33公里，对柴胡店、羊庄、大坞、南沙河4镇44个村实施集中供水管网工程建设，对村内管网及入户水表等设施进行改造
	柴胡店、羊庄、南沙河、大坞4镇4.2万人
	2018年底
	正在

实施


	序号
	项目名称
	工程内容
	工程位置
	完成时限
	备注

	2
	2019—2020年农村饮水安全巩固提升工程
	一是城区集中供水管网延伸，解决龙阳、界河、大坞、姜屯、滨湖、荆河6个镇街140个村14.62万人的饮水安全问题；二是新建木石水厂，解决木石、官桥、鲍沟3镇111个村12.47万人的饮水安全问题
	2019年涉及龙阳、界河、大坞、姜屯、滨湖、荆河、木石、官桥、鲍沟9镇街251个村
	2019年底
	　

	
	
	一是北部区域集中供水（楼里水厂）管网延伸，解决东郭、龙阳2镇41个村4.7万人的饮水安全问题；二是更新改造山区85个单村供水水源及其配套设施，提升管网标准，解决8万人的饮水安全问题
	2020年涉及东郭、龙阳等镇126个村
	2020年底
	


（此页无正文）


抄送：市委有关部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市监察

委，市法院，市检察院，市人武部。
    
滕州市人民政府办公室                    2018年11月23日印发


